ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 1216/2017)

AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:	30/12/17	BDI (%):	26,58	E.SOC (%):	86,95													
ITEM	ETAPAS	QUANT	TOT UNIT C/ B.D.I (R$)	TOT GERAL C/ B.D.I (R$)	DESC	PERÍODO DE EXECUÇÃO (dias corridos)												TOTAL (R$)
						30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
01	PLACA DE OBRA PADRÃO FUNASA (4,00 x 2,00)m	01	3.233,0600	3.233,06	Físico	**01**												**01**
					R$	3.233,06												3.233,06
					%	100,00												100,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	01	22.818,9400	22.818,94	Físico	**0,167**	**0,167**	**0,167**	**0,167**	**0,166**	**0,166**							**01**
					R$	3.810,76	3.810,76	3.810,76	3.810,76	3.787,94	3.787,96							22.818,94
					%	16,7000	16,7000	16,7000	16,7000	16,6000	16,6001							100,00
03	CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR	40	11.848,7000	473.948,00	Físico	**07**	**07**	**06**	**07**	**07**	**06**							**40**
					R$	82.940,90	82.940,90	71.092,20	82.940,90	82.940,90	71.092,20							473.948,00
					%	17,5000	17,5000	15,0000	17,5000	17,5000	15,0000							100,00
TOTAL PROJETADO		**40**		**500.000,00**														
TOTAL MENSAL DE CASAS (Físico)						07	07	06	07	07	06							**40**
TOTAL (R$)						89.984,72	86.751,66	74.902,96	86.751,66	86.728,84	74.880,16							**500.000,00**
TOTAL MENSAL (%)						17,9969	17,3503	14,9806	17,3503	17,3458	14,9760							**100,00**
TOTAL ACUMULADO (Físico)						07	14	20	27	34	**40**							
TOTAL ACUMULADO (R$)						89.984,72	176.736,38	251.639,34	338.391,00	425.119,84	**500.000,00**							
TOTAL ACUMULADO (%)						17,9969	35,3472	50,3278	67,6781	85,0239	**100,0000**							

Carimbo/Assinatura do Técnico Responsável